



CITTA' DI MATERA

SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE

DETERMINAZIONE DSG N° 00830/2019 del 07/03/2019

N° DetSet 00143/2019 del 07/03/2019

Dirigente: SANTE LOMURNO

**OGGETTO: Realizzazione dell'impianto pubblico di illuminazione svincolo SS7/Accesso
Matera Centro-Lavori di completamento**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00830/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Proposta tecnica

Premesso che:

Con determinazione dirigenziale DSG n. 3498 del 29/12/2017 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Domenico Matera Petrarà, relativo ai lavori di REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE SVINCOLO SS7- ACCESSO MATERA CENTRO dell'importo complessivo € 99.300,00 che presenta il quadro economico appresso descritto:

a 1)importo dei lavori		€.86.895,00
a2)oneri per la sicurezza		€. 1.110,00
Totale dei lavori		€.88.005,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) incentivo di cui all'art.113 del D.L.vo n° 50/2016	€. 2.500,00	
B2)iva 10% sui lavori	€. 8.800,50	
Totale somme a disposizione	€.11.300,00	€.11.300,00
Totale progetto		€.99.300,00

Con determinazione dirigenziale di Settore n° 100 del 19/02/2018 (D.S.G. n° 430 del 19/02/2018), a seguito di regolare gara d'Appalto, i precitati lavori sono stati affidati alla ditta IMPEL SRL di Matera verso corrispettivo di €. 63.726,54, di cui €. 62.614,54 per lavori a misura al netto del ribasso del 27,94% offerto ed accettato ed €. 1.110,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Che affidamento è stato formalizzato con contratto di Rep. n° 2614 del 24/05/2018, registrato a Matera il 05/06/2018 al n. 1789;

A seguito dell'applicazione del ribasso d'asta il quadro economico scaturito è appresso descritto:

a 1)importo dei lavori al netto del ribasso del 27,94%		€.62.616,54
a2)oneri per la sicurezza		€. 1.110,00
Totale dei lavori		€.63.726,54
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1) incentivo di cui all'art.113 del D.L.vo n° 50/2016	€. 2.500,00	
B2)iva 10% sui lavori	€. 6.372,65	
Totale somme a disposizione	€. 8.872,65	€. 8.872,65
Ribasso d'asta		€.26.700,81
Totale progetto		€.99.300,00

Con determinazione dirigenziale di Settore n° 371 del 03/08/2018 (D.S.G. n° 2192 del 03/08/2018), è stata approvata la perizia di variante che non ha alterato l'importo contrattuale e

non ha apportato variazioni sostanziali dell'appalto, che sinteticamente ha consistito nel ridurre il numero dei pali da installare sullo svincolo, con tutti gli accessori a corredo, e nella sostituzione delle esistenti armature stradali presenti tra lo svincolo in questione e via Timmari, direzione centro città, con quelle da installare sui nuovi pali dello svincolo, in maniera da garantire una uniformità di illuminamento sia allo svincolo e sia alla strada di accesso allo stesso svincolo;

Ciò premesso, a seguito di appositi sopralluoghi effettuati dalla Direzione dei lavori congiuntamente con lo scrivente Responsabile del Procedimento, è stata riscontrata la necessità di procedere all'esecuzione di lavori di completamento strettamente connessi all'intervento in corso di esecuzione, consistenti nella prosecuzione della sostituzione di n° 23 armature stradali sino all'inizio di via Timmari (nei pressi del Comando dei VVF di Matera) in maniera da migliorare l'illuminamento stradale nonché garantire l'uniformità di illuminamento;

A tal proposito la Direzione dei lavori ha redatto una perizia dell'importo di complessivi €20.240,76 che presenta il quadro economico appresso descritto:

a 1)importo dei lavori		€18.400,69
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)iva 10% sui lavori	€. 1.840,07	
Totale somme a disposizione	€. 1.840,07	€1.840,07
Totale progetto		€20.240,76

Considerato l'esiguità dell'importo, che risulta essere inferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.L.vo n° 50/2016 e dell' art 11 del regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30/07/2008;

Pertanto, lo scrivente propone l'affidamento dei lavori di completamento alla stessa ditta IMPEL SRL di Matera, in quanto, la stessa è a conoscenza delle problematiche e della gestione del cantiere, e fornirebbe, oltretutto, un' unica certificazione di corretto funzionamento dell'impianto;

Applicando lo stesso ribasso del 27,94% il quadro economico risulta il seguente:

a 1)importo dei lavori		€18.400,69
A dedurre il ribasso d'asta del 27.94%		-€5.141,19
Al netto		€13.259,54
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b1)iva 10% sui lavori	€. 1.325,95	
Totale somme a disposizione	€. 1.325,95	€1.325,95
Totale progetto		€14.585,49

Alla luce di quanto esposto, lo scrivente, propone l'affidamento diretto alla ditta IMPEL SRL di Matera agli stessi patti e condizioni dell'appalto originario e verso corrispettivo di € 14.585,49 comprensivo di IVA.

Tutto ciò premesso si propone al sig. Dirigente l'adozione del provvedimento di approvazione della perizia ed affidamento dei lavori, e nel contempo dichiara la insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle misure M03 del piano Triennale della Prevenzione ;

F.to IL RUP

Ing. Michele Di Lecce

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Lette le premesse innanzi riportate

Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima

Visto l'art.107 e 109 approvato con il D.L.vo n° 267/2000;

visto lo statuto comunale;

visto l'art 17 del D.L.vo n° 165/2001;

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata.

-di concordare con il RUP sull'opportunità di procedere all'affidamento diretto dei lavori, ricorrendo nella fattispecie, i termini di cui all'art.36,comma 2,lett.a) del D.L.vo n° 50/2016 ed art.11 del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori;

-Di approvare la perizia riferita ai lavori completamento di complessive €.20.240,76 che presenta il quadro economico in premessa descritto, riferito ai lavori di completamento DELL'IMPIANTO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE SVINCOLO SS7- ACCESSO MATERA CENTRO;

-Di affidare l'esecuzione dei lavori in parola alla ditta IMPEL S.r.l di Matera verso corrispettivo di €. 13.259,54 oltre iva, al netto del ribasso del 27,94%;

-Di far fronte alla spesa con le somme di progetto prenotate sul cap.n° 21082/5;

-Di stabilire che il suddetto affidamento sarà formalizzato mediante sottoscrizione del presente atto, con le modalità appresso descritte:

1) Oggetto dell' affidamento: " Lavori di completamento DELL'IMPIANTO PUBBLICO DI ILLUMINAZIONE SVINCOLO SS7- ACCESSO MATERA CENTRO;,"

2) Corrispettivo: €. 13.259,54,oltre iva al 10%;

3) Tempi di esecuzione: 10 giorni decorrenti dal verbale di consegna lavori;

4) Pagamento: Il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine dei lavori, previa redazione di contabilità delle lavorazioni e presentazione di fattura;

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6bis della L. 241/90 in relazione al presente procedimento e delle misure M03 del piano Triennale della Prevenzione ;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE OO.PP

Ing.Sante Lomurno

Ref.amm.vo sig.ra Contini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.