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ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla

determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00983/2017,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

MATERA, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-01688-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 19/04/2017 al 04/05/2017

L'incaricato della pubblicazione
VITO NUNZIO VITULLO
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Il sottoscritto Ing. Sante Lomurno, dirigente dell’Ufficio Tecnico Opere Pubbliche; 

VISTA la relazione predisposta dal RUP Arch. Gandi Giuseppe che di seguito si riporta: 

“PREMESSO che con determinazione n. 09 00480 del 30.09.2014  (D.S.G. 02274/2014) si
approvava il progetto definitivo - esecutivo per la realizzazione dell’intervento di completamento
restauro del complesso di Santa Lucia e S. Agata,  per l’importo complessivo di €. 300.000,00, di
cui €. 225.000,00 per lavori a base d’asta (€. 72.740,28 per lavori a misura, €. 147.259,72 per
costo del personale  e 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e €. 75.000,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

CHE i lavori sono finanziati dalla Regione Basilicata con i fondi FSC 2007-2013 di cui alla
delibera CIPE n. 88/2012 – APQ rafforzato BAOT “Completamento e rafforzamento Pacchetti
Turistici Integrati PIOT”;

CHE  con contratto n. 2430 di Rep. del 04.04.016, registrato a Matera il 19.05.2016 al n. 3,  Mod.
2°, Atti privati, i lavori di cui trattasi venivano affidati alla ditta Edilizia Fratelli Sacco Srl, verso il
corrispettivo di 201.247,37 (€. 48.987,65 per lavori a misura al netto del ribasso del 32,654% + €.
147.259,72 per costo del personale  e €. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso),oltre I.V.A.;

CHE con determinazione n.  2335 del 29.09.2016 si approvava la rimodulazione del quadro
economico dell’intervento in parola, a seguito dell’espletamento della gara, con le risultanze
economiche di seguito riportate:

Voci Importi €
A - LAVORI   
1) Lavori a misura (soggetti a ribasso d'asta) €.       48.987,67  
2) Importo per il personale (non soggetti a ribasso d'asta) €     147.259,72  
3) Lavori in economia €        -----  
4) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €.        5.000,00  

Totale lavori appaltati)€.    201.247,39  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
PER:

  

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7)

€       17.000,00
 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi €      -----  
3) Imprevisti (nota 7) €       12.640,98  
4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 1) €      -----  
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (nota 2) €      -----  
6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del codice
(adeguamento dei prezzi)

€      -----
 

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche €            250,00  
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis
(nota 4), del codice

€.   �     1.600,00
 

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (Nota 8), di cui:   
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui

€      -------
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all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità,
liquidazione e assistenza ai collaudi

€.      17.568,00

 

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice
(nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente

€.         -------
 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione

€       -----      
 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €       -----  
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le
spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148,
comma 4, del DPR n. 207/2010

€       -----
 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico
ed altri eventuali collaudi specialistici)

€       -----
 

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €.    -------  
Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”

(a+b+c+d+e+f+g+h)
€.      17.568,00

 

10) I.V.A. sui lavori €.      20.124,74  
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione
appaltante

€ .       4.019,56
 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge €            702,72  
Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)€.      73.906,00  

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera €         1.094,00  
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) €.    276.247,39  
D - RIBASSO D’ASTA (nota 6) €       23.752,61  
% Ribasso sui lavori            32,654%  

Voci Importi €

 

CHE alla direzione dei lavori provvede l’Ing. Lamacchia Francesco Paolo, giusta convenzione n.
34 del 06.06.2016; 

CHE, durante l’esecuzione dei lavori:

-       sono stati riscontrati fenomeni di infiltrazione, non rilevati in fase progettuale, negli ambienti
non interessati dal rifacimento delle coperture;

-       è stata valutata la necessità di provvedere ad una più idonea predisposizione degli impianti,
anche al fine di eliminare esistenti interferenze con altra proprietà attigua;

-       sono state effettuate valutazioni circa l’impiego di tecniche conservative di restauro per
consentire la migliore prestazione, sotto il profilo della durabilità e dell’efficacia dell’intervento
operato sulle facciate esterne;

CHE, per dette motivazioni e per altre, tutte esplicitate nella propria relazione, il sottoscritto RUP,
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appositamente informato dal direttore dei lavori, ha autorizzato quest’ultimo a predisporre
apposita variante tecnica, rientrando il caso di specie, fra quelli previsti all’art. 132, comma 3,
primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;

CHE la redazione della variante tecnica citata, come stabilito dalla norma citata, non ha
determinato alcun aumento né rispetto all’importo contrattuale e né rispetto all’importo totale del
progetto che rimangono, entrambi, invariati;

CHE, detta variante tecnica, consta dei seguenti elaborati grafici:

-       relazione tecnica

-       planimetria generale

-       computo metrico

-       verbale di concordamento nuovi prezzi

CHE, per compensare alcuni interventi di modesta entità, aggiuntivi rispetto ai lavori di contratto
e finalizzati ad assicurare la funzionalità delle opere realizzate o a risolvere alcune situazioni
impreviste, il direttore dei lavori ha proposto l’affidamento alla stessa ditta appaltatrice di piccoli
lavori supplementari, quantificati in €. 37.595,18;

RILEVATA l’urgenza di eseguire i suddetti lavori e l’opportunità di autorizzare la stessa Ditta
Edilizia Fratelli Sacco S.r.l. ad eseguirli, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 125, comma 8 del
D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 11 del Regolamento Comunale per l’acquisizione
in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di C.C. n. 77 del 30.07.2008;

PRECISATO che la ditta Edilizia Fratelli Sacco S.r.l. si è dichiarata disponibile ad eseguire i
lavori aggiuntivi alle stesse condizioni reggenti l’appalto iniziale e con l’applicazione dello
stesso ribasso offerto del 32,654%, per un importo, quindi, di €. 25.318,85;

ATTESO CHE alla spesa di €. 25.318,85 possa farsi fronte utilizzando le somme previste alle
voci B1) e B3) del quadro economico sopra riportato, rimodulato con determinazione n. 2335 del
29.09.2016;     

Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo atto approvativo ed
autorizzativo.”

  

                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                    Arch. Gandi Giuseppe
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IL DIRIGENTE

 

LETTA la relazione del Responsabile del Procedimento Arch. Gandi Giuseppe;

VISTA la perizia di variante tecnica proposta dal RUP, con le risultanze sopra riportate;

RITENUTO  potersi approvare la perizia di variante tecnica relativa all’opera di cui all’oggetto,
negli importi invariati rispetto al progetto originario e a quello contrattuale;

RITENUTO potersi affidare l’esecuzione di lavori aggiuntivi alla stessa Edilizia Fratelli Sacco
S.r.l., ditta appaltatrice dei lavori principali, per le motivazione espresse dal RUP nella relazione
di cui alla premessa;          

VISTO l’art. 107 del D.L.vo 267 del 18.8.2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACCERTATA la regolarità degli atti; 

D E T E R M I N A

1)    Di approvare la perizia di variante tecnica relativa ai lavori completamento restauro del
complesso di Santa Lucia e S. Agata, dell’importo complessivo di €. 300.000,00, che si compone
dei seguenti elaborati:

-       relazione tecnica

-       planimetria generale

-       computo metrico

-       verbale concordamento nuovi prezzi

2)    Di dare atto che la variante tecnica in approvazione con il presente atto non determina alcun
aumento di spesa né rispetto all’importo contrattuale e né rispetto all’importo totale del progetto
che rimangono, entrambi, invariati;

3)    Di dare atto che la presente perizia di variante tecnica rientra fra quelle ammissibili di cui
all’art. 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.,;

4)    di affidare, ai sensi dell’art. 125, comma 8 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. alla  ditta
Edilizia Fratelli Sacco S.r.l., l’esecuzione dei lavori aggiuntivi, per un importo complessivo di €.
25.318,85, al netto del ribasso del 32,654% offerto per i lavori principali;

5)    di provvedere alla formalizzazione dell’affidamento in argomento in favore della ditta Edilizia
Fratelli Sacco S.r.l., mediante sottoscrizione della presente determinazione da parte della
medesima ditta, per accettazione;
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6)    di dare atto che la spesa di €. 25.318,85 possa trovare copertura finanziaria alle voci B1) e
B3) del quadro economico riportato in premessa, rimodulato con determinazione n. 2335 del
29.09.2016;

7)    Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Gandi Giuseppe.

 

 

                            IL DIRIGENTE

                     Ing. Sante Lomurno

                                                                         

 

MRA/

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


